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Opinnäytetyön aiheena on materiaalin toimittaminen logistisesti haastavalle työmaalle ja jätteiden
kustannustehokas hävitys. Työssä selvitetään löytyisikö rakennustyömaalle logistiikkavarastoa
työmaan läheisyydestä ja toisenlaista menetelmää työmaan jätteenhävitykselle.
Aineistona on käytetty RT- ja Ratu-kortistoa, sekä verkkolähteitä ja haastatteluita.
Logistiikkavaraston tarpeellisuutta tarkastellaan työmaan tilan puutteen kannalta.
Aluesuunnitelmat havainnollistavat työmaan ahtaat varastointitilat. Työmaan jätteenhävitykseen
etsitään uutta menetelmää ja tutkitaan kustannuksia jätehuollon laskutusten perusteelta.
Työmaan lähistöltä löytyy logistiikkavarasto, jolla on resurssit varastoida rakennustyömaan
materiaaleja ja suorittaa logistisia palveluita. Varasto pystyy tarjoamaan koko logistiikan
varastoinnista kuljetuksiin. Työmaan jätteenhävityksessä roskakuilun käyttäminen tuo
kustannustehokkuutta, mutta samalla vaikeuttaa kierrätystä.
Logistiikkavaraston hinnoittelu on asiakaskohtaista, joten työmaan on neuvoteltava hyvä hinta
varastoinnille. Jätteenhävityksen suurimmat kustannukset aiheutuu jätteiden siirtämisessä
työmaan sisällä. Aluesuunnitelman suunnittelussa jätelavojen sijoittaminen lähelle kohdetta
vähentää työmaan jätteiden sisäisiä siirtoja.
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MATERIAL DELIVERY TO A LOGISTICALLY
CHALLENGING CONSTRUCTION SITE AND
COST-EFFECTIVE DISPOSAL OF WASTE
The topic of the thesis is the delivery of material to a logistically challenging site and the cost-
effective disposal of waste. The work investigates whether a logistics warehouse can be found
nearby the construction site and a different method for site waste disposal.
The literature that was used is construction and building production files, as well online sources
and personal interviews. The necessity of the logistics warehouse was examined in terms of the
lack of space on the site. The area plans illustrate the confined storage space of the site. A new
method for the site waste disposal was explored and the costs were investigated on the basis of
waste management billing.
Nearby of the construction site, there is a logistics warehouse with the resources to store
construction site materials and perform logistics services. The warehouse is able to provide all
the logistics from warehousing to transportation. In site waste disposal, the use of garbage shaft
brings cost efficiency, but at the same time makes recycling more difficult.
The pricing of the logistics warehouse is customer-specific, so the site must negotiate a good
price for warehousing. The highest costs of waste disposal are incurred in moving waste within
the construction site. In the planning of the area plan, placing the waste pallets close to the object
reduces the internal shipments of waste.
KEYWORDS:
construction site, logistics, waste disposal, recycling
SISÄLTÖ
SANASTO
1 JOHDANTO 1
2 RAKENNNUSTYÖMAAN LOGISTIIKKA JA JÄTEHUOLTO 2
2.1 Rakennustyömaan logistiikka 2
2.2 Aluesuunnitelma 2
2.3 Rakennusmateriaalien suojaus työmaalla 5
2.4 Jätehulto työmaalla 6
2.4.1 Roskakuilu 7
2.4.2 Kurottaja 8
2.5 Nostotöiden turvallisuus 10
2.5.1 Nostosuunnitelma 10
2.5.2 Kuljettajan pätevyys ja suoritettavat huollot 10
2.5.3 Turvallisuus toimenpiteet nostoja tehdessä 10
2.6 Uudisrakennuskohteen rakennusjätteet 11
2.7 Rakennusjätteiden kierrätys 13
3 KAKOLAN LOGISTISET HAASTEET JA JÄTEHUOLLON KORKEAT
KUSTANNUKSET 15
3.1 Kakolan Keidas -projektin alkuvaiheet 15
3.2 Työmaan osoitteeksi nimetty katu on vielä rakentamatta 16
3.2.1 Kuljetusreittien haasteita 16
3.2.2 Lääninvankilan kuljetusreitti 16
3.2.3 Graniittilinnankadun kuljetusreitti 17
3.3 Kohteiden valmistuessa työmaa-alueen tilat pienenevät 17
3.3.1 Haasteet työmaan pienentyessä 17
3.3.2 Työmaan varastoinnin ja kuljetusverkoston kutistuminen 18
3.4 Kohteen jätehuoltoon sovitun budjetin vähäisyys 18
4 TUTKIMUS LOGISTISIEN HAASTEIDEN HELPOTTAMISEKSI JA
KUSTANNUSVERTAILU JÄTEHUOLLOLLE 20
4.1 Logistinen varasto työmaan läheisyyteen 20
4.2 Aluesuunnitelman päivitys Kakolan Keidas 2:n alkaessa 21
4.3 Kustannusvertailu sekajätteen ja kierrätyksen välillä työmaajätteiden lajittelussa 26
4.4 Vertailu 27
5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 32
LÄHTEET 34
KAAVAT
Kaava 1. Punnitusmaksukaava 30
Kaava 2. Tyhjennysmaksukaava 30
KUVAT
Kuva 1. Rakennustyömaan aluesuunnitelma 4
Kuva 2. Sääsuojauksen merkitys 6
Kuva 3. Roskakuilu 8
Kuva 4. Kurottaja 9
Kuva 5. Etusijajärjestyksen toimintamalli 12
Kuva 6. Kakolan Keidas 15
Kuva 7. Kakolan Keidas 1–3 22
Kuva 8. Kakolan Keidas 1 aluesuunnitelma 23
Kuva 9. Kakolan Keidas 2 aluesuunnitelma luonnos 25
TAULUKOT
Taulukko 1. Jätehuollon menetelmät kerroksista 27
Taulukko 2. Työ- ja tarvikekustannukset menetelmittäin 28
Taulukko 3. Jätteistä aiheutuvat kustannukset menetelmittäin 29
Taulukko 4. Menetelmien yhteenlasketut tulokset 31
SANASTO
aluesuunnitelma aluesuunnitelma kertoo työmaa-alueen, sen
keskeiset toiminnot sekä opastaa osapuolia yh-
teisiin toimintatapohin; aluesuunnitelmaa päivi-
tetään hankkeen edetessä
etusijajärjestys jätehuollon periaatteena on 5-vaiheinen toimin-
tamalli
jätehuolto organisoitu toiminta, jonka tarkoituksena on ke-
rätä, kuljettaa ja varastoida jätteitä
kierrätys jätteiden käyttämine raaka-aineena tai materi-
aalina; käytettyjen tavaroiden uudelleenkäyttö
logistiikka tuotteiden kuljettaminen ja varastointi
RAK 1 jätelava on pääosin suoraan materiaalina tai
energiana hyödynnettävää jätettä
RAK 2 jätelavalla on selkeästi sekä suoraan materiaa-
lina tai energiana hyödynnettävää että jatkokä-
sittelyä vaativaa jätettä
urakoitsija urakkaa tekevä rakentaja
välivarasto tila jota käytetään tavaran hetkellisenä varas-
tona
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1 JOHDANTO
Tutkielman toimeksiantajana on Pohjola Rakennus Oy Suomi. Toimeksianto kohdistuu
Pohjola Rakennuksen työmaalle, joka on logistisesti haastava ja jonka jätehuollon kus-
tannukset ovat korkeita. Aihe tutkimukselle kehkeytyi työmaan tulevien kohteiden va-
ralle. Teoriaa ja haastatteluja hyödyntäen toimeksiannon tavoitteena on ajatella vaihto-
ehtoista logistiikka- ja jätehuoltoratkaisua. Toimeksiannon kohteena on Pohjola Raken-
nuksen työmaa Kakolanmäellä. Opinnäytetyössä selvitetään, kannattaisiko logistisesti
haastavalle työmaalle hankkia logistiikkavarasto helpottamaan tavaran toimitusta työ-
maalle ja lisäämään varastointitilaa. Työmaan jätehuollon suurien kulujen myötä tutki-
taan myös erilaista menetelmää jätteenhävitykselle ja sen taloudellista kannattavuutta.
Turun Kakolanmäellä Pohjola Rakennus rakentaa kolme kerrostaloyhtiötä, jotka ovat Ka-
kolan Keidas 1, 2 ja 3. Kohteiden alle rakennetaan yhtenäinen pysäköintihalli. Ensim-
mäinen uudiskohde on nyt rakenteilla. Kokonaisuudessaan projekti tulee tuottamaan n.
300 asuntoa.
Logistiset haasteet työmaalle aiheuttaa ahtaus. Ensimmäisen kohteen valmistuessa työ-
maalle johtaa vain yksi tie ja tontin tilat käyvät vähiin. Kolmannen kohteen alkaessa työ-
maalla ei ole lähes yhtään varastointitilaa. Jätehuollon kustannukset ensimmäisessä
kohteessa ovat suuret ja nämä aiheutuvat jossain vaiheessa jätteen siirtymisessä koh-
teesta jätelaitokselle. Ensimmäisen kohteen jätehuolto budjetti vaikuttaa tulevien kohtei-
den budjetointiin.
Pohjola Rakennus Oy:n historia alkaa Tampereelta vuodesta 1989, jolloin Juha Metsälä
perusti perheyrityksen Rakennustoimisto Pohjola Oy:n. Vuonna 2013 nimi muuttui Poh-
jola Rakennus Oy Sisä-Suomeksi. Tämä oli konsernin emoyhtiö. Tytäryhtiöinä oli Poh-
jola Rakenus Oy Uusimaa, Häme ja Infra. Vuonna 2015 perustettiin Pohjola Rakennus
Oy Länsi-Suomi, joka on toimeksiantajan vanha yhtiönimike. Pohjola Rakennuksen ty-
täryhtiöiden fuusiotuminen astui voimaan 1.4.2019. Yhtiö toimii yhtenä yhtiönä ja nimi
muutettiin Pohjola Rakennus Oy Suome:ksi (Juha Metsälä 2019). Pohjola Rakennus
työllisti vuoden 2018 loppupuolella 220 henkilöä, ja vuoden 2018 liikevaihto oli 260,7
miljoonaa euroa. Rakennettuja koteja yhtiöllä on 12 000 kappaletta. Infra-liiketoiminta
yhtiössä on päätetty lopettaa vuonna 2019 huonon liiketuloksen johdosta.
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2 RAKENNNUSTYÖMAAN LOGISTIIKKA JA
JÄTEHUOLTO
2.1 Rakennustyömaan logistiikka
Yhteinen rakennustyömaa määritellään (Verohallinto 2013) rakennustyön turvallisuud-
esta annetun valtioneuvoston asetuksen 2. §:n 1. momentin mukaisesti työpaikaksi, jolla
tehdään asetuksen soveltamisalassa tarkoitettua työtä ja jolla samanaikaisesti tai
peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja.
Työmaalle tilataan rakentamisessa tarvittavat materiaalit, joita varastoidaan, käytetään,
kierrätetään ja kuljetetaan pois työmaalta. Jotta nämä kaikki kuljetukset ja varastoinnit
toimivat, tarvitaan logistiikkaa. Logistiikka määritellään (Karraus 1998,13) materiaali-,
tieto- ja pääomavirtojen, hankinnan, tuotannon, jakelun ja kierrätyksen, huolto- ja tuki-
palvelujen, varastointi-, kuljetus- ja muiden lisäarvopalvelujen sekä asiakaspalvelun ja -
suhteiden kokonaisvaltaiseksi johtamiseksi ja kehittämiseksi.
Suoratoimitus on yleinen toimitustapa rakennustyömaille, jossa tavara toimitetaan työ-
maalle suoraan tehtaalta tai rautakaupasta. (Matikainen 2018, 22)
2.2 Aluesuunnitelma
Työmaan karttana toimii aluesuunnitelma, kuten kuvassa 1 on esitetty. Aluesuunnitelma
on esitys siitä, miten työmaalle on suunniteltu sijoitettavaksi työmaatoiminnot. Aluesuun-
nitelmaa käytetään tiedonvälitysvälineenä työmaan työntekijöille, vierailijoille, kuljetuk-
sille ja työmaaliikenteen järjestäjille. Sitä pidetään esillä työmaan keskeisillä paikoilla
kaikkien nähtävillä. Aluesuunnitelmaa voidaan tarpeen tullen päivittää, jotta kaikilla säi-
lyy tietoisuus työmaa-alueen asioista. Työmaan aluesuunnitelmasta selviävät seuraavat
olennaiset asiat:
· työmaa-alueen rajaus ja erotus, josta näkyvät rajat minkä sisällä työmaa sijaitsee
ja portit työmaalle
· työmaatilat ja parkkipaikat
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o työmaakopit, joissa sijaitsevat toimisto-, sosiaali ja varastotilat; nämä tilat
pyritään sijoittamaan lähelle veden- ja sähköliittymien liitoskohtia sekä ta-
saisen, kuivan ja kantavan maan päälle
· liikenneväylät ja kulkutiet
o ajoneuvotiet, joiden ajosuunnat sekä jalankulkijoiden tiet tulee näkyä sel-
västi
o liittymätiet, jotka sivuavat työmaata ja miltä tieltä ajetaan työmaalle ja
miltä pois
o pelastustie viranomaisia varten.
· jätehuoltojärjestelyt
o sijoituspaikka työmaalla, mihin on merkattu jätekohtaisesti jätelavoille
kuuluvat jätteet
· nosto- ja siirtojärjestelyt
o torninosturin paikka ja sen toimintasäde
o nosturipedit miltä ajoneuvot saa suorittaa raskaita nostoja työmaalla
· valaistus ja sähköistys
o sähkökeskuksien ja sähkölinjojen sijainnit
· työtilat ja -alueet
o tulityötilan sijainti ja lämpö-, vesi-, ilma-, ja sähkötöiden varastot
· suojaukset ja tilavaraukset
o sortumismahdolliset kaivannot, kaivantojen ja jyrkänteiden reunat, suojat-
tavat puut
· sammuttimien sijainti
· varastointialueet
o sijainteja, mihin puretaan ja lastataan kuormat
o varastointialueita, joissa säilytetään kuivana pidettävät materiaalit. (Ratu
C2-0454, 2017).
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Kuva 1. Rakennustyömaan aluesuunnitelma (Ratu C2-0454, 2017).
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Aluesuunnitelmasta siis selviää, mihin työmaalla on sijoitettu purku-, lastaus- ja varas-
tointialueet. Nämä sijainnit ovat suunniteltu tarkasti palvelemaan työmaata siten, että
materiaalien toimitus sujuu vaivattomasti ja niiden käyttöönotto, eli työmaan sisäiset siir-
rot työkohteisiin tapahtuisivat helposti. Sijainnissa on myös mietitty, että varastointialusta
on tasainen, kuiva ja kantava. Varastointi määritellään (Karraus 1998, 35–36) tuotteen
varastoinniksi varastoon. Varasto on fyysinen tila, jossa säilytetään tuotteita, materiaa-
leja tai komponentteja. Varasto laajemmin ajateltuna tarkoittaa hallitsevaa logistista ko-
konaisuutta.
Logistisena käsitteenä varasto jaetaan käyttövarastoksi ja varmuusvarastoksi. Käyttöva-
rasto tarkoittaa sitä osuutta varastoidusta määrästä, joka suurella todennäköisyydellä
lähtee ketjun seuraavalle käyttäjälle ja poistuu omasta varastosta. (Ratu C2-0454 Ra-
kennustyömaan aluesuunnittelu)
Varastointiyrityksellä voi kuulua palveluihinsa terminaali/väliterminaali. Terminaali ja vä-
literminaali ovat käytännössä sama asia. Terminaalin ideana on koostaa usean asiak-
kaan logistiikka tiettyyn paikkaan. Esimerkiksi 3-4 tavaran tuottajan tuotteet tuodaan ter-
minaaliin ja ne lähtevät sieltä yhtenä nippuna kohteeseensa. Tähän toimintaan ei kuulu
varastointi hinnoittelua, koska tuotteet eivät viivy kauaan terminaalissa. Varasto- ja ter-
minaalirakennukset tunnistaa siitä, että varastorakennukset ovat korkeita, koska varas-
toitavat tuotteet tarvitsevat tilaa ja voivat viipyä varastoissa useita kuukausia. Terminaa-
lirakennukset ovat matalia, juuri sen korkuisia, että jakeluajoneuvo mahtuu rakennuk-
seen jossa se lastataan. Terminaalirakennukset eivät tarvitse niin paljoa varastointitilaa,
koska tuotteet tulevat terminaaliin vain hyvin lyhyeksi aikaa, kunnes ne taas lähetetään
eteenpäin. (Kim Sjöholm 13.1.2020)
2.3 Rakennusmateriaalien suojaus työmaalla
Työmaalle tuotavat rakennusmateriaalit suojataan sateelta, jos niitä ei heti saada sisäti-
loihin tai muuhun suojaan. Rakennusmateriaalit pitää suojata työmaalla vielä erikseen
sääolosuhteilta, vaikka niissä on yleensä valmiina pakkaussuojat. Itse suojaamalla var-
mistutaan siitä, ettei materiaalit vahingoitu työmaalla. Suojaamisessa huomioidaan ma-
teriaalien varastointiaika. Varastoidaanko pitkäaikaisessa mielessä, vai onko kyseessä
vain pikainen välivarastointi. Kaikessa varastoinnissa työmaalla tulee muistaa asettaa
varastoitavan materiaalin alle esimerkiksi aluspuut, jottei materiaali pääse kosketuksiin
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kostean maaperän kanssa ja huolehtia, että vesi ohjautuu poispäin materiaaleista. Näin
minimoidaan kosteusriski, jotta kosteus ei pääse vaurioittamaan materiaaleja.
Vähimmäissuojaus materiaaleille rakennustyömailla on suojaus säältä ja säärasituk-
selta. Kuva 2 havainnollistaa sääsuojauksen periaatteen missä materiaali on suojassa
tuulelta, sateelta ja maankosteudelta. Suojausmenetelmät valitaan sen mukaan, miltä
halutaan suojautua. Suomessa esimerkiksi talvelta suojataan materiaalit yleensä kyl-
mältä, lumisateelta ja tuulelta. (RK140507 Materiaalien suojaus työmaalla)
Kuva 2. Sääsuojauksen merkitys. (RK140507 Materiaalien suojaus työmaalla).
2.4 Jätehulto työmaalla
Jätelaissa määritellään jäte sanoin: ”Tässä laissa tarkoitetaan jätteellä ainetta tai esi-
nettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä, taikka on velvollinen pois-
tamaan käytöstä” (Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetty, kesäkuu 2011).
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Jätehuoltolaissa määrätään yhdyskuntajätteiden hävittämisestä jo 1970-luvulla ja velvoi-
tettiin kiinteistöjen omistajia huolehtimaan jätteiden keräilyn järjestämisestä. Kuntien
vastuille osoitettiin yleisen jätehuollon järjestäminen ja tätä koko toimintoa valvoo ympä-
ristöministeriö. (Hokkanen ym. 2011, 278). Jätehuolto puolestaan määritellään organi-
soituna toimintana, jonka tarkoituksena on kerätä, kuljettaa ja varastoida jätteitä. Myös
jätteiden hyödyntäminen, loppukäsittely ja -sijoittaminen kuuluvat jätehuollon määritel-
mään. (Tilastokeskus jätehuollon määritelmä)
Jätehuollon järjestämisestä työmaalla vastaa jätteen haltija. Yleensä pääurakoitsija, joka
rakennuttaa kohteen, on vastuussa jätteiden synnystä ja näin ollen on jätteen haltija.
Taloa rakentaessa jätettä syntyy rakennusmateriaalien käsittelyssä. Jätettä muodostuu
esimerkiksi mittahukista, pakkaus ja suojamateriaaleista, sekä siivouksesta. Työntekijät
ja urakoitsijat perehdytetään työmaalla asianmukaiseen jätteiden lajitteluun. Työmailla
jätteet sijoitetaan aluesuunnitelman mukaisesti välivarastointipaikkoihin ja tarvittaessa
ne suojataan säältä. Jätteet on lueteltu useaan jätelajiin ja työmaalla jätteet sijoitetaan
sen mukaan oikeisiin paikkoihin ja pidetään erillään toisistaan. Rakennusjätteelle perin-
teinen kuljetusväline työmaalta on jätelava, joka toimitetaan tyhjänä takaisin. Joissain
tapauksissa, kun tiettyä jätelajia kerätään työmaalta ja se pitää olla suojattuna esimer-
kiksi kastumiselta tulevaa loppukäsittelyä varten tai halutaan, ettei pölyä pääse kuor-
masta ympäristöön, käytetään välivarastointina kannellisia kontteja. Useammissa ta-
pauksissa jätehuolto palvelua tarjoava yritys toimittaa työmaalle tarvittavat jätteen ke-
räysvälineet ja niiden vuokra sisällytetään jätehuoltopalvelun hintaan. (RT 69-11183 Ra-
kentamisen jätehuolto, 2015)
2.4.1 Roskakuilu
Jätteiden pudottaminen turvallisesti ja hallitusti kerroksista on yksi tavanomaisista ta-
voista työmaan jätehuollossa. Se onnistuu roskakuilun kautta. Roskakuilu voidaan ripus-
taa katolle tai esimerkiksi ikkuna-aukkoihin. Kuva 4 eri palikoilla saadaan kätevästi toi-
miva roskakuilu eri kerrostasanteille. (Skanska 2020).
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Kuva 3. Roskakuilu (Skanska 2019).
2.4.2 Kurottaja
Rakennustyömailla, missä rakennetaan useampaan kerrokseen, vaikeutuu jätteiden
poistaminen kerroksista jätelavoille. Ajoneuvonosturilla yltää kätevästi korkeisiin kohtei-
siin, jopa kymmeniin metreihin. Kuvan 4 kurottaja on nelipyöräohjauksella varustettu ne-
livetoinen työkone, millä voi nostaa, purkaa ja kuljettaa. Kurottajiin on saatavilla lisäva-
rusteita kuten piikit, jatkopiikit, kalustekori tai kauha. (Cramo Finland kurottajapalvelut)
(9)
Kuva 4. Kurottaja (Cramo 2019).
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2.5 Nostotöiden turvallisuus
2.5.1 Nostosuunnitelma
Työmaalla nosturia käyttäessä on huomioitava turvallisuus. Turvallisuudesta vastaa
kaikki, jotka kyseiseen toimintaan osallistuu. Nostosuunnitelma tehdään yleensä pääura-
koitsijan johdolla, missä kerrotaan tarkat paikat nostoille, olosuhteet, nostotyövaiheet,
nostettavan taakan nostokohdat ja käsiteltävyys, vastuuhenkilöt ja turvallisuustoimenpi-
teet. Suunnitelmaan osallistuu usein kyseisten töiden urakoitsijat ja tarvittaessa raken-
nesuunnittelija. Kaikki nostotyöhön osallistuvat perehtyvät suunnitelmaan ennen nosto-
jen aloitusta.
2.5.2 Kuljettajan pätevyys ja suoritettavat huollot
Työkoneita, kuten esimerkiksi ajoneuvonosturia käyttäessä, pitää varmistua kuljettajan
pätevyydestä. Nostokonetyypin kuljettajan kortti tai ammattikirja pätevät todisteena pä-
tevyydestä. Kuljettajan tulee myös hallita nostokaluston käyttö ja suorittaa päivittäin,
sekä ennen työn alkua tarkastukset laitteelle. Ajoneuvonosturia käytettäessä työmaalla
on siihen tehtävä kolmen kuukauden välein tarkastus, käyttötuntivälein tehtävät huollot
ja ennen käyttöönottoa työmaalla tulee suorittaa pystytystarkastus. Pystytystarkastus-
pöytäkirja tehdään työnjohdon ja kuljettajan välillä. Asiakirjassa on lueteltu useita kohtia
koneesta ja vaihtoehtona on rastittaa kohdat kunnossa ja korjattavaa/huomautettavaa.
Jos kaikki kohdat on kunnossa asiakirjan allekirjoitusten jälkeen voidaan aloittaa nosto-
työt kyseisellä koneella.
2.5.3 Turvallisuus toimenpiteet nostoja tehdessä
Nostojen suunnittelussa on varmistauduttava siitä, että nostopaikalla maapohjan kanta-
vuus on riittävä. Työmaan aluesuunnitelmassa on yleensä merkitty kohdat, missä työ-
maalla saa suorittaa nostoja. Näissä kohdissa on maan kantavuutta nostettu ja näin väl-
tetään nostokalustojen kaatuminen noston aikana. Alue, missä nostoja suoritetaan työ-
maalla muuttuu vaara-alueeksi. Alueella ei ole enää turvallista olla raskaitten nostojen
takia, joten nostojen aikana tämä alue tulee erotella muusta työmaasta ja estää kulku
vaara-alueelle. Usein työmaalla ajoneuvonosturi nostot sijoittuu korkealle ja tasaiselle
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alustalle. Nosturin kuljettaja harvoin näkee tai pystyy itse tekemään noston joten tarvi-
taan apuvoimia. Kuljettajalla on apuna usempi työntekijä, joiden kanssa hän kommunikoi
sovituin käsimerkein tai radiopuhelimella. Näin nostot saadaan tarkasti ja turvallisesti
paikoilleen, vaikka kuljettajalla ei olisi suoraa näköyhteyttä. Ennen nostoja on sovittava
käsimerkki- ja puhekäskyt. Nosturin kuljettajalla on aina oikeus kieltäytyä suorittamasta
nostoa, jos hän katsoo siitä aiheutuvan vaaraa työntekijöille tai nosturille. (Ratu S-1182
Nostotöiden turvallisuus, 1998)
2.6 Uudisrakennuskohteen rakennusjätteet
Rakennushankkeessa jätettä syntyy monista eri materiaaleista. Urakoitsijoita, jotka vas-
taavat työmaiden jätehuollosta kannustetaan tehokkaaseen jätehuoltoon ja lajittelemaan
mahdollisimman monet jätelajit erikseen kustannuksilla. Lajittelemattomasta rakennus-
jätteestä peritään niin suuret käsittelymaksut, että suurimmat jätelajit pyritään pitämään
puhtaana muista jätteistä. (RT 69-11183 Rakentamisen jätehuolto, 2015). Suomi ja EU
ohjaavat rakennustyömaita tehokkaaseen kierrätykseen kovilla hinnoilla. Jos jätteen jou-
tuu loppusijoittamaan kaatopaikalle tulee siitä isot kustannukset ja sen suuruus johtuu
verosta, millä ohjataan jätteen tuottajia parempaan kierrätykseen. Jätehuollon periaat-
teena pidetään Kuva 5 etusijajärjestystä. Se koostuu viidestä eri asteesta, miten pitäisi
ajatella jätteen kierrätystä.
Kuvan 5 mukaisesti etusijajärjestyksen vaiheet etenevät alas seuraavasti:
1. Älä tee jätettä
2. Jätteen suoraan uudelleen hyödyntäminen esimerkiksi lasipullonpalautus
3. Materiaali hyödynnetään uuden materiaalin valmistamiseen esimerkiksi pah-
vin/paperin kierrätys
4. Hyödynnetään energiana
5. Loppusijoitus eli kaatopaikka, jos jätettä ei voi mitenkään hyödyntää se loppusi-
joitetaan. (Timo Sariola 10.1.2020)
(12)
Kuva 5. Etusijajärjestyksen toimintamalli (Kymenlaakson jäte 2018).
Kustannukset pyritään pitämään kohtuullisena jätehuollossa. ”Budjetti on yrityksen tule-
vaa toimintaa varten laadittu rahamääräinen toimintasuunnitelma” (Yritystoiminta, bud-
jetointi). Jätehuoltosuunnitelmalla saadaan hyvin ennakoitua resursseja työmaalle tai vä-
hentää niitä tarpeen mukaan. Esimerkiksi sekajätteessä pyritään pysymään aina RAK 1
luokassa, jotta kustannukset olisivat mahdollisimman vähäiset. (Niemelä 2019). RAK 1
tarkoittaa rakennusjäte luokka 1, joka tulee sisältää yli 50 % hyödynnettävää materiaalia.
Jos tuohon lukemaan ei päästä, muutetaan jäte RAK 2 luokkaan ja näin ollen siinä on
alle 50% hyödynnettävää materiaalia. Prosenttuaalisen tarkistuksen suorittaa jätelavan
kuljettaja tai laitoksen päässä virkailija. Jos huomataan, että lava ei vastaa sen raken-
nusjäteluokkaa, dokumentoi tarkastaja kuvalla lavan ja näin ollen laskutuksessa lasku-
tetaan sen mukaisella lavalla, jonka tarkastaja on hyväksynyt. Näiden kahden välillä on
iso hinta ero, koska RAK 2 -luokan jätteestä menee suurin osa loppusijoitukseen. (Sa-
riola 2020)
Tavoitteena on kerätä ja pitää erillään seuraavat jätelajit, jos se on teknisesti ja taloudel-
lisesti mahdollista:
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· betoni- ja tiilijätteet
· keramiikkajätteet
· kipsipohjaiset jätteet
· kyllästymättömät puujätteet
· metallijätteet
· lasijätteet
· muovijätteet
· paperi- ja kartonkijätteet
· maa- ja kiviainesjätteet.
Vaaralliset jätteet tulee aina pitää erillään muista jätteistä ja materiaaleista. Vaarallinen
jäte on terveydelle tai ympäristölle vaarallista, tai sillä on jätelaissa muu vaaraominai-
suus. (RT 69-11183 Rakentamisen jätehuolto, 2015)
2.7 Rakennusjätteiden kierrätys
Kierrätyksen tarkoituksena ja perustavoitteena on ympäristökuormituksen vähentämi-
nen. Samalla pyritään kehittämään kustannustehokkuutta. Apukeinoina pyritään mm.
tuotteiden käyttöiän pidentämiseen, kertakäyttöisyydestä luopumiseen, uusioraaka-ai-
neiden ja kierrätettyjen osien käyttämiseen sekä kuljetus- ja jätehuoltotarpeen vähentä-
miseen. Kierrätyksellä haetaan myös uutta lisäarvoa tuotteelle, sekä jälleenmyyntiarvoa.
Tähän päästään, kun tuote on kierrätettävä, sillä se kasvattaa tuotteen markkinoitavuutta
ja ostoarvoa. (Karraus 1998, 278–279)
Nimitys kierrätys tulee siitä, kun uudelleen käytettävissä oleva materiaali ohjataan takai-
sin hyötykäyttöön ja palautetaan arvoketjun kiertokulkuun. Arvoketjulla tarkoitetaan ar-
vonlisäystä materiaaliin sen jalostusprosessin edetessä. Kun kierrätettävän käyttöikä
täyttyy, materiaali palautetaan luonnon kiertokulkuun.
Kierrätyksessä voidaan itse kierrätys jakaa kahtia riippuen siitä, käytetäänkö tuote sel-
laisenaan uudestaan vai käytetäänkö se hyödyksi uusien tuotteiden valmistuksessa.
(Hokkanen ym. 2011, 284)
Lainsäädäntö asettaa valtakunnallisen tavoitteen rakentamisen jätehuollolle, jonka mu-
kaan talonrakentamisen ja purkamisen jätteistä on kierrätettävä vähintään 70% vuoteen
2020 mennessä. Työmailla tehokkaasta jätehuollosta saa kustannussäästöjä, kun ei
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tarvitse maksaa jätelaistosten jätteenkäsittelymaksuja. Kun jätelajit kierrätetään saadaan
uusiutuvien tuotteiden lisäksi energiaa. 85…90% voidaan kierrättää tai hyödyntää ener-
giana hyvällä erottelutekniikalla sekajätteestä (lajittelematon rakennus- ja purkujäte).
Muita hyödyntämismahdollisuuksia on useita kuten esimerkiksi puujäte mistä valtaosa
murskataan ja hyödynnetään energiana. (RT 69-11183 Rakentamisen jätehuolto, 2015)
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3 KAKOLAN LOGISTISET HAASTEET JA
JÄTEHUOLLON KORKEAT KUSTANNUKSET
3.1 Kakolan Keidas -projektin alkuvaiheet
Vuonna 2016 Kakola Yhtiöt ja Pohjola Rakennus Oy Länsi-Suomi ostivat yhdessä Turun
Lääninvankilan ja siihen liittyvät uudisrakennustontit. Kuvan 6 Lääninvankilaa nimetään
Tiililinnaksi. Pohjola Rakennukselle siirtyi eteläinen uudisrakennustontti Lääninvanki-
lasta katsottuna. Kakola Yhtiölle jäi itse lääninvankila, sekä sen itäinen uudisrakennus-
tontti Eerikinrinne. Kuva 6:stä selviää Pohjola Rakennukselle kuuluva tontti Kakolan Kei-
das. Ympäristönsuojelulaki velvoitti Pohjola Rakennuksen tontilla olevan pilaantuneen
maa-alueen puhdistuksen. Toiminnallisia syitä puhdistukselle oli käyttöhistorian perus-
teella sijainnut öljynvaihtopaikka ja vanha sikala. Myös tontin lännenpuoleinen maaperä
koostui täyttömaakerroksista, joiden joukossa oli rakennusjätteitä. Vuonna 2018 maalis-
kuussa aloitettiin pilaantuneen maa-aineksen poistotyöt ja Kakolan Keidas 1 tulisi ole-
maan valmis kokonaisuudessaan vuonna 2020 maaliskuussa.
Kuva 6. Kakolan Keidas (Pohjola Rakennus 2018).
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3.2 Työmaan osoitteeksi nimetty katu on vielä rakentamatta
3.2.1 Kuljetusreittien haasteita
Kakolan Keidas 1 työmaa osoite on Tiililinnankatu, joka on vasta rakenteilla. Itse työmaa
on ollut käynnissä vuoden 2018 keväästä asti. Täten työmaa on käyttänyt vaihtoehtoista
osoitetta, joka on Graniittilinnankatu ja informoinut kuljetuksia ajoissa tilanteesta. Kai-
kista kuljetuksista työmaa ei ole pystynyt informoimaan kuljettajia, kuten postin/kuriiripal-
velujen tuomisia, koska työmaa on harvoin tietoinen näiden kuljetusten aikatauluista.
Rakennushankkeen aikana Kakolanmäellä on ollut samanaikaisesti useampi toimija ra-
kentamassa. Tuloreitit ovat saattaneet olla tukossa toisten toimijoiden rakentamisen joh-
dosta, tai urakoitsijen autot ovat olleet katujen vieressä parkissa ja näin kaventaneet
kuljetusteitä. Tästä on aiheutunut haasteita saada kuljetukset työmaalle ajoissa. Suuria
haittavaikutuksia työmaahan ovat myöhästyneet elementtikuljetukset. Myöhästynyt ele-
menttikuljetus tarkoittaa myöhästynyttä elementtiasennusta ja pahimmassa tapauksessa
työmaalla on useampi elementtikuorma odottamassa purkua ja tukkimassa työmaan kul-
kuväyliä.
3.2.2 Lääninvankilan kuljetusreitti
Työmaan alkuvaiheessa kuljetukset tapahtuivat Kakolankadulta Lääninvankilan idän
puoleiselta tieltä. Samaan aikaan Kakola Yhtiöt rakensivat Lääninvankilassa ja risteys-
kohdassa, josta päästään Lääninvankilan idänpuoleiselle tielle. Tästä usein aiheutui
ruuhkaa. Myös kääntyminen tälle tielle tuotti vaikeuksia, sen kapeuden ja pienien kään-
tösäteiden takia. Työmaalta jouduttiin usein tulemaan auttamaan tieltä suistunut ajo-
neuvo takaisin tielle, tai täyttämään maata tielle sen kantavuuden takaamiseksi. Talvi
teki Kakolanmäestä liukkaan ja vaikeutti kuljetusten kiipeämistä mutkittelevaa tietä pitkin.
Tammikuussa 2019 Kakolan keidas 1 aloitti kanaalilouhinnan lääninvankilan nurkilta ton-
tin idän puoleiseen laitaan asti ja tästä johtuen kuljetustie työmaalle jouduttiin katkaise-
maan.
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3.2.3 Graniittilinnankadun kuljetusreitti
Uudeksi kuljetustieksi työmaalle tuli tontin länsipuolen Chiewitzin serpentiinitie. Kuljetta-
jat käyttivät nyt vaihtoehtoista osoitetta Graniittilinnankatu. Kuljetukset joutuivat lähesty-
mään työmaata nyt lännestä Michailowinkatua pitkin, koska pohjoinen Kakolankatu oli
poikki lääninvankilan luoteiskulmasta tietyömaan vuoksi. Serpentiinitien läntisellä puo-
lella Turun kaupunki aloitti rinnehissi Funikulaarin rakentamisen maaliskuussa 2018. Fu-
nikulaarin työmaa esti isojen ajoneuvojen, kuten puoliperävaunun kääntymisen suoraan
Graniittilinnankadun läntiseltä puolelta serpentiinitielle. Täten isot kuljetukset jouduttiin
ajamaan Graniittilinnankadun itäseen päähän Ameksinaukiolle, jossa ne käännettiin ym-
päri. Näin lähestymissuunta saatiin oikeaksi serpentiinitielle, josta pääsi työmaalle.
Kakolanmäellä ei ole paljon parkkialueita urakoitsijoiden ajoneuvoille, joten tien varsille
ilmestyy paljon autoja työpäivinä. Ameksinaukio oli täynnä parkissa olevia autoja ja näin
isot ajoneuvot, jotka olivat menossa Kakolan Keitaaseen, eivät saaneet käännettyä ajo-
neuvojaan ympäri. Työmaalta jouduttiin usein soittamaan autojen omistajille, että tulisi-
vat siirtämään autonsa pois kuljetusten tieltä ja tästä aiheutui paljon odotustunteja työ-
maalle. Kakolan Keitaan vastaavamestari pyysi lopulta Turun kaupungilta pysäköintikiel-
toa Ameksinaukiolle ja näin isoilla kuljetuksilla oli tilaa kääntää ajoneuvonsa oikeaan tu-
losuuntaan. Kanaalin rakentamisen valmistuttua kulkuyhteys Kakolankadun kautta työ-
maalle onnistui jälleen. Kakolan Keidas 1 lähestyessä valmistumista se tukki kulkuyhtey-
den työmaan itäpäädystä länsipäätyyn ja näin tietyt kuljetukset oli sovittava tulemaan
Graniittilinnankatua työmaalle.
3.3 Kohteiden valmistuessa työmaa-alueen tilat pienenevät
3.3.1 Haasteet työmaan pienentyessä
Kakolan Keidas 1:n valmistuttua aletaan rakentamaan Kakolan Keidas 2:sta. Työmaa
kutistuu käytänössä noin kolmasosan verran. Kakolankadun kulkuyhteys poistuu koko-
naan käytöstä ja ainut reitti työmaalle ja sen läpi on Graniittilinnankadulta serpentiinitietä
pitkin. Tilan pienentymisen johdosta työmaa on joutunut hakemaan Turun kaupungilta
poikkeuslupaa väliaikaiselle pelastustielle. Kakolan Keidas 2 ja 3 tuleva pelastustie tulee
menemään autohallin kannen päällä, joten se on käytössä vasta, kun kaikki kolme koh-
detta on rakennettu. Väliaikainen pelastustie menee työmaantontin itäisestä päädystä
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sen eteläisintä rajaa pitkin kohti serpentiinitietä. Kakolan Keidas 2 valmistuessa aloite-
taan viimeisen kohteen rakennus Kakolan Keidas 3 ja tällöin työmaalta loppuu varastointi
tila lähes kokonaan. Ilman välivarastointi mahdollisuutta on työmaan turvauduttava täs-
mätoimituksiin.
3.3.2 Työmaan varastoinnin ja kuljetusverkoston kutistuminen
Työmaan käydessä ahtaammaksi aina uuden kohteen valmistuessa, varastointi tila ku-
tistuu kokoajan ja näin tuottaa suuria vaikeuksia työmaan toimintaan ja aikataulussa py-
symiseen. Ahtaudesta aiheutuu helposti tukoksia työmaan kulkuverkostoon ja tukok-
sesta kärsii kuljetukset. Kun yksi joutuu odottamaan pääsyään työmaalle on se pois so-
vitusta aikataulusta ja kiireellisenä päivänä se syö myös muiden kuljetusten ajasta. Täl-
laiset suoratoimitukset tarvitsevat työmaalla välivarastoinnin mikä vie runsaasti tilaa. Ah-
taalla työmaalla suoratoimitukset tuovat aikatauluongelmia, mitkä tuovat lisäkustannuk-
sia ja välivarastoinnissa asetetaan materiaalit vahingoittumiselle alttiiksi. (Logistiikan rat-
kaisut rakennustyömaalla, toukokuu 2018)
3.4 Kohteen jätehuoltoon sovitun budjetin vähäisyys
Rakennuskohteen jätehuollolle on asetettu budjetti, kuten kaikelle mitä rakennustyömaa-
han liittyy. Jätehuollon budjettiin sisältyy ensimmäinen kohde Kakolan Keidas 1. Seuraa-
van kohteen budjettia laatiessa käytetään apuna ensimmäisen kohteen budjettia, jotta
budjetti saadaan paremmin vastaamaan tiedossa olevia haasteita. Työmaa on kerran
joutunut uudelleen arvioimaan budjettinsa jätehuollon osalta. Tehokkaan jätehuollon ja
kierrätyksen ansiosta kuluja on saatu pienennettyä huomattavasti. Työmaa kierrättää
puun, metallin, energiajätteen, betonin, tiilen ja sekajätteen. Sekajätteessä pidetään ko-
vaa kuria, jotta säilytetään RAK 1 luokka ja kustannukset pysyvät alhaisina. Urakoitsijoita
velvoitetaan urakkasopimuksessa lajittelemaan omat jätteensä kerroksien jäteastiohin.
Tämä vähentää materiaalihävikkiä, koska urakoitisijat itse hankkivat omat materiaalinsa.
Jätehuolto työllistää työmaalla yhden rakennussiivoojan päivittäin. Rakennussiivooja kul-
jettaa jäteastiat autohallin ulosmeno luukulle, mistä kurottaja tyhjentää ne jätelavoille.
Isommat jätekuormat otetaan parvekkeelta kurottajan kanssa. Kurottajaa käytetään mi-
nimissään kerran viikossa 4 tunnin ajan jätteiden siirtämisessä jätelavoille ja kurottajan
apuna on kaksi apumiestä lastaamassa kurottajaa ja ohjaamassa nostoja. Eri
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työvaiheista voi kerääntyä enemmän jätettä pienemmässä ajassa ja näin ollen kurottajaa
voidaan tarvita useammin jätehuollon parissa. Työmaalla ennakoidaan jätehuollossa siir-
tämällä jätelavaa jos mahdollista lähemmäksi työpistettä missä tulee runsaasti tietyn
tyyppistä jätettä mitä voidaan kierrättää. Näin vältetään kurottajan käyttöä jätteiden kul-
jettamisessa.
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4 TUTKIMUS LOGISTISIEN HAASTEIDEN
HELPOTTAMISEKSI JA KUSTANNUSVERTAILU
JÄTEHUOLLOLLE
4.1 Logistinen varasto työmaan läheisyyteen
Logististen haasteiden ja nimenomaan varastointitilan uupumiseen on etsittävä tilaa jos-
tain muualta. Turun teollisuusalueilta löytyy vuokrattavaa varastointitilaa rakennustyö-
maan varastointi tarpeisiin. Varastointipalvelut tarjoavat materiaalien purku ja uudelleen-
lastauksen, sekä muita logistisia palveluita. Varastoinnin lisäksi palveluina voi myös olla
väliterminaali. Väliterminaalissa ideana on käyttää varastoa materiaalin hetkellisenä va-
rastona. Näin jälleen lähetykseen voidaan lastata tarvittavat materiaalit, mitkä lähtevät
heti käyttöön. Varastointi palvelua tarjoavalla yrityksellä on myös valvonta vastuullaan.
Näin ollen varastossa/väliterminaalissa odottavat materiaalit ovat jatkuvan valvonnan
alla.
Turun keskusta-alueen läheisyydessä on Warasto niminen yritys, jolla on kapasiteettia
toimia kokonaisuudessaan rakennustyömaan välivarastona. Varastointitilat ja tarpeet va-
rastoinnille lähtevät asiakkaan tarpeista ja asiat pyritään järjestämään sen mukaisesti.
Itse tila pyritään järjestämään ennusteen mukaan, jonka asiakas määrittelee ja sen mu-
kaan varataan tilaa varastosta. Warastolla on piha- sekä ulkovarastointi tilaa.
Palveluina Warastolla on tarjota käytännössä koko logistiikka. Koko logistiikkaan sisältyy
purku, lastaus, itse varastointi, terminaali ja kuljetukset yhteistyökumppanin kanssa. Asi-
akkaan kanssa voi sopia kuljetusyhteistyökumppanin, joka toimittaisi varastolta/termi-
naalista tuotteet kohteeseen sovittuina ajankohtina. Varastoitaville tavaroille/materiaa-
leille järjestetään niille tarvittavat suojaukset ja ympäristöt asiakkaan toiveista.
Hinnoittelu on pitkälti asiakaskohtaista. Monet asiat vaikuttavat hintaan, kuten mitä tava-
ralle tehdään, tarvitseeko se erikoiskohtelua ja mistä vuokra peritään. Vuokra voi olla
neliöperusteinen, lavaperusteinen tai tuoteperusteinen. Myös varastotyössä on eri hin-
noittelua kuten tuntikohtaista ja yksikkökohtaista.
Vakuutus ja korvaus asioissa varastoidun tuotteen vakuutusvastuu on asiakkaalla. Va-
rastot eivät voi vakuuttaa jonkun toisen eli asiakkaan tuotteita. Vahingonkorvausvastuu
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varastolle kuuluu, jos tuote menee pilalle tai rikki sen toimien johdosta. Kuitenkin vahin-
koja välttääkseen tulee asiakkaan tarkkaan selostaa sopimuksessa millaista kohtelua
varastoitava tuote tarvitsee. (Kim Sjöholm 13.1.2020)
4.2 Aluesuunnitelman päivitys Kakolan Keidas 2:n alkaessa
Kakolan Keidas 1 valmistuessa työmaa pienenee melkein puolella ja työmaatontin uusi
raja menee tämän jälkeen Kuva 6 Kakolan Keidas 1 ja 2 välistä. Raja katkaisee toisen
työmaakuljetus yhteyden lääninvankilalta ja tästä tiestä tehdään pelastustie. Toinen ker-
rostalo sijoittuu Kuva 7 varastointi- ja pysäköintialueelle.
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Kuva 7. Kakolan Keidas 1–3. (Työmaan projektipankki).
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Kuva 8. Kakolan Keidas 1 aluesuunnitelma. (Työmaan projektipankki).
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Kakolan Keidas 2 aluesuunnitelmaa tehdessä tärkeimpiä huomioita on varastointialueen
uudelleen sijoittaminen ja työmaakuljetusten järkevät ajolinjat. Kuva 8 työmaanosturi si-
joittuu Kakolan Keidas 2 kohteen sisäpihan autokannelle. Työmaanosturin paikka mää-
räytyy rakennesuunnitelmiin tehtyjen varausten kautta ja nosturin puomin pituus on tällä
sijainnilla lyhin mahdollinen. Kustannukset työmaanosturille perustuu sen korkeuteen ja
puomin pituuteen. Sijainti on mahdollisimman lähellä kohdetta ja varastointialuetta, jotta
puomin pituus jäisi mahdollisimman lyhyeksi ja säästäisi kustannuksissa. Autokannen
puuttuva ontelolaatta asennetaan nosturin purkamisen jälkeen. Autokannelle tarvitaan
kulkureitti esimerkiksi betonikuljetuksille ja tästä syystä rakennetaan tilapäinen ajoneu-
voramppi autokannelle.
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Kuva 9. Kakolan Keidas 2 aluesuunnitelma luonnos.
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4.3 Kustannusvertailu sekajätteen ja kierrätyksen välillä työmaajätteiden lajittelussa
Työmaalla kierrätetään puu-, metalli-, energia-, RAK 1-, RAK 2-, betoni- ja tiilijäte. Jät-
teitä syntyy eri rakennusvaiheissa ympäri työmaata. Mitä korkeammalle kerrostalo nou-
see sitä enemmän syntyy jätteitä. Jokaisessa kerroksessa työstetään eri työvaiheita ja
näin aiheutuu erityyppisiä jätteitä. Työvaiheista syntyvät jätteet on silti pyrittävä kierrät-
tämään. Joten kerroksiin on mahdollistettava jäteastiat eri jätteille. Kookkaita jätteitä mitä
on vaikea liikutella pois kerroksista jätepisteille kuten puuta, metallia, betonia tai tiiltä,
saa helpoiten poistettua parvekkeelta. Parvekkeilta ne lastataan kurottajan kauhaan
mikä lopulta kuljettaa ne oikealle jätelavalle.
Tälläiset työvaiheet vievät aikaa ja rahaa. Kun kurottajaa käytetään jätteiden kuljettami-
seen se on pois jostain muusta sen työstä. Tämän lisäksi siihen tarvitaan muutama työn-
tekijä auttamaan jätteiden lastauksessa kauhaan ja ohjaamaan radiopuhelimella kurot-
tajan liikeitä. Mitä jos kerroksista tulevat jätteet voisi vain heittää jätekuiluun, joka veisi
ne jätelavalle, ja se tyhjennettäisiin tietyin väliaijoin? Kuinka suurista summista on kyse
jos jättää lajittelun tältä osin vähäiseksi?
Vastauksen näihin kustannuksiin saa vertailemalla tehokasta- ja vähäistäkierrätystä työ-
maalla. Jätehuollon laskuista saadaan lukuja mitä maksaa tietty määrä eri jätteitä. Las-
kelmiin pitää myös huomioida kurottajan hinta työmaalle ja tunnit joita se käyttää jäte-
huoltoon. Kurottaja ja sen apuna olevat työntekijät aiheuttavat kustannuksia ja vaihtoeh-
toisesta roskakuilusta taas peritään vuokraa. Kun on saatu hinnat, massat ja ajat lasket-
tua, laitetaan ne rinnakkain ja tämän jälkeen voidaan suorittaa vertailu. Vertailussa sel-
viää kahden eri tyylin erot. Näiden erojen perusteella voidaan päätellä kumpi tapa vie
enemmän rahaa, enemmän aikaa ja on taloudellinen vaihtoehto.
Vastauksesta huolimatta tulee ensisijaisesti noudattaa jätteisiin liittyvää jätelainsäädän-
töä. Euroopan Unionin 2008 antamassa jätedirektiivissa velvoitetaan jäsenvaltioita te-
hostamaan jätteen kierrätystä ja rakennusjätteen osalta Suomen tavoitteena on vuonna
2020 saavuttaa 70 prosentin kierrätysaste materiaalikierrätyksessä. (Rakennusteolli-
suus jätedirektiivi ja jätelainsäädäntö).
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4.4 Vertailu
Vertailussa olen jakanut jätehuollon kahteen eri menetelmään, vaihtoehto 1 ja vaihtoehto
2. Vaihtoehto 1:ssä kerroksista kertyvää puu-, metalli-, ja energiajätettä ei kierrätetä sen
enempään vain syötetään roskakuilua pitkin RAK 1 jäteluokan jätelavalle. Vaihtoehto
2:ssa kerroksista kierrätetään helposti eroteltavat puu-, metalli- ja energiajätteet omille
lavoille. Vaikeasti eroteltavat päätyvät RAK 1 jäteluokan lavalle. Tähän menetelmään
kerroksiin on sijoitettu jäteastioita kierrätyksen takaamiseksi. Vertailun tuloksen aikayk-
sikkönä käytetään kuukautta. Työkoneille ja työvoimalle on tuntihinnat ja tunnit tulevat
kekskimääräisestä ajasta, joka kuluu jätehuollon parissa. Taulukoissa punasella merkityt
asiat kumoavat toisensa tai vähentävät kuluja. Esimerkiksi kerroksissa olevia suloja on
yhtä paljon kummassakin menetelmässä joten niitä ei tarvitse lisätä laskuihin.
Taulukko 1. Jätehuollon menetelmät kerroksista.
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Taulukko 2. Työ- ja tarvikekustannukset menetelmittäin.
Taulukko 2:n vaihtoehtojen rakennussiivoojia ja jäteastioita on yhtä monta molemmissa
vaihtoehdoissa. Rakennussiivoojat käyttävät myös yhtäpaljon aikaa kerroksien jätehuol-
lon parissa. Näin ollen ne kumoavat toisensa vertailussa. Vertailusta huomaa kurottajan
käytön olevan hyvin kallista. Korkean tuntiveloituksen johdosta kurottajaa on käytettävä
harkiten. Hyvällä suunnittelulla saadaan kontroloitua kurottajan liikkeitä ja käyttäen sitä
tärkeisiin työvaiheisiin ja minimoida hukkakäyttöä.
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Taulukko 3. Jätteistä aiheutuvat kustannukset menetelmittäin
Taulukossa 3 on laskettu yhteensä vaihtoehtojen jätekustannukset. Metalli luokasta ei
peritä punnitusmaksua ja jätteenkäsittelymaksu on negatiivinen, koska asiakas saa me-
tallin kierrätyksestä hyvitystä. Taulukko laskennoissa arvolisävero on 0 prosenttia. Tämä
jätelasku menetelmä perustuu Kakolan Keidas 1 työmaan yhteistyökumppani Remeon
laadintaan. Laskutuksessa huomioidaan 5 eri asiaa. Ensimmäisenä on määrä, mikä ker-
too kuinka monta kertaa jätelava on viety tyhjennettäväksi ja tämän jälkeen toisena on
tyhjennysmaksu, mikä vaihtelee eri jäteluokissa. Kolmantena on punnitusmaksu, missä
ei huomioida jätteen massaa, vaan käytetään vakiona numero 1:stä. Myöskään tyhjen-
nysmaksua ei huomioida, vaan käytetään vakiota 0. Punnitusmaksussa on oma jätteen-
käsittelymaksunsa, mikä on sama kaikilla taulukossa olevilla jäteluokilla. Neljäntenä on
jätteenkäsittelymaksu, mikä vaihtelee paljonkin eri jäteluokkien välillä. Viidentenä ovat
jätetonnit, jotka saadaan punnituksessa. Nämä toimivat kertoimena
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jätteenkäsittelymaksun hinnalle. Punnitusmaksulle ja lavan tyhjennysmaksulle tarvitaan
kaavat, joista summat saadaan.
Symbolien merkitykset:
M = Määrä
Pt = Punnitusmaksun tyhjennysmaksu vakio
Pj = Punnitusmaksun jätetonni vakio
PJkm = Punnitusmaksun jätteenkäsittelymaksu
T = Tyhjennysmaksu
J = Jätetonnit
Jkm = Jätteenkäsittelymaksu
Kaava 1. Punnitusmaksukaava.
(M * Pt) + (Pj * PJkm *M)
Kaava 1. Tyhjennysmaksukaava
(M * T) + (J*Jkm)
Taulukko 3 vaihtoehtojen molempiin laskuihin on otettu 10 tonnia jätettä. Lava tyhjenne-
tään yhden kerran kuukauden lopussa. Vaihtoehto 1:ssä kaikki 10 tonnia menee RAK 1
jätelavalle. Vaihtoehto 2:ssa on sama 10 tonnia jätettä, mutta kerrokista on kierrätetty
helposti eriteltävä puu-, metalli- ja energiajäte. RAK 1 luokan jätettä kertyy 2,5 tonnia.
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Taulukko 4. Menetelmien yhteenlasketut tulokset.
Taulukko 4 on yhteenveto aikasempien taulokoiden tuloksista. Työ- ja tarviksekustan-
nukset yhdistettyinä jätekustannuksiin kertoo jätehuollon hinnan työmaalle.
Ensimmäisessä osiossa, missä vertaillaan työ- ja tarvikekustannuksia huomataan, että
vaihtoehto 2 on yli 5 kertaa isompi. Suureen kustannuksen luo kurottajana käyttö.
Toisessa osiossa vertaillaan jätekustannuksia. Tässä huomataan, että kierrättäminen
kannattaa, koska se on lähes puolet halvempaa.
Osiot yhteen laskettuna vaihtoehto 1 on selvästi halvempi. Vaihtoehto 2 kurottajan käyttö
luo niin isot kustannukset, mikä käytännössä syö kierrättämisen hyödyn työmaan jäte-
huollossa. Taas jätteidein kierrätyksestä saa huomattavaa rahallista hyötyä ja sitä kertyy
sitä mukaan enemmän, kuinka tehokasta kierrätys työmaalla on.
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET
Opinnäytetyön tavoitteena oli etsiä potentiaalinen logistiikkavarasto logistisesti haasta-
valle rakennustyömaalle sekä tutkia toisenlaista menetelmää jätteenhävitykselle ja sen
taloudellista kannattavuutta.
Toimeksiantajana on Pohjola Rakennus Oy Suomi. Yritys sai tämänhetkisen nimensä
viime vuoden keväällä, kun tytäryhtiöt fuusioituivat yhdeksi. Pohjola Rakennus on Turun
seudulla toiminut vuodesta 2015 asti ja rakentanut uudiskohteita. Rakennusliikkeen toi-
mintamallina on projektijohtourakointi. Toimintamallissa rakenushanke jaetaan useisiin
eri hankinta- ja urakkavaiheisiin. Pääurakoitsijan roolissa Pohjola Rakennus työllistää
itse työnjohdon ja rakennustyöt suorittaa aliurakoitsijat yksinkertaisuudessaan. Toimin-
tamallilla tavoitellaan kustannustehokkuutta ja toimivaa työnkulkua.
Pohjola Rakennus on rakentanut useamman kohteen Kakolanmäelle ja nyt vuorossa on
Kakolan Keidas -työmaa. Kakolan Keitaan työmaa, joka on kolmen kerrostalon uudis-
kohde, jonka alle tulee yhtenäinen pysäköintihalli. Työmaa on logistisesti haastava,
koska sinne johtaa vain yksi tie ja tila käy vähiin aina kohteiden valmistuessa. Haasteita
aiheuttaa myös muiden toimijoiden samanaikainen läsnäolo Kakolanmäellä. Usean toi-
mijan päällekkäiset logistiset kuljetukset tukkivat helposti Kakolanmäen harvat tiet.
Haastavan logistiikan lisäksi työmaan jätehullon kustannukset ovat kasvaneet isoiksi.
Jätteiden kuljetuksessa käytettävät resurssit nostavat kustannuksia. Ensimmäisen koh-
teen jätehuolto budjettia käytetään apuna suunnitellessa Kakolan Keidas 2:n budjettia.
Tutkiessani logistiikkavarastoa työmaalle käytin menetelminä internettiä ja suoraa yhtey-
denottoa puhelimitse. Kriteerini oli haastatellessani varastointipalveluita, että varastoin-
tikapasiteetti riittää koko rakennustyömaalle ja sijainti on Turussa.
Toisenlainen menetelmä työmaan jätteenhävitykselle oli toimeksiantajan ehdottama ros-
kakuilu. Tässä tutkimuksessa oli otettava selvää tämän hetkisestä jätteenkäsittelyta-
vasta  työmaalla ja sen kustannuksista sekä selvittää roskakuilun tuomat kustannukset.
Roskakuilumenetelmästä aiheutui jätteiden vaikea kierrätys, joka piti huomioida tutki-
muksessa. Tiedonkeruumenetelminä oli työnjohdon haastatteleminen sekä jätehuollon
laskutusten tutkiminen. Haastatteluista ja laskutustiedoista sai lukuja työmaan jätehuol-
lon kustannuksista, mikä mahdollisti vertailun näille kahdelle jätteenhävitysmenetel-
mälle.
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Logistiikkavarastokriteereihin löytyi vain yksi potentiaalinen ehdokas, joka kykenisi va-
rastoimaan rakennustyömaan tarpeet Turun alueella. Kustannuksia varastoinnista ei tut-
kimukseen saatu, koska hinnoittelu on aina asiakaskohtainen. Jätteenhävitys menetel-
mien vertailussa selvisi, että jätteiden mahdollisimman hyvä kierrätys on taloudellisem-
paa, mutta siihen käytettävä kurottaja ja työvoima tekevät tästä menetelmästä hyvin kal-
liin.
Opinnäytetyössä päästiin tavoitteeseen siltä osin, että löydettiin vaihtoehtoiset ratkaisut
tämän hetkisiin ongelmiin ja näistä saatiin tärkeää tietoja työmaan kehittämistä varten.
Toimintaehdotuksena toimeksiantajalle on ottaa yhteyttä logistiikkavarastoon ja selvittää
hinnasto varastoinnille. Työmaan tämän hetkinen jätteiden kierrättäminen on hyvällä ta-
solla ja siitä kiinni pitäminen on tärkeää. Työmaan jätteiden sisäistä siirtämistä, kun ke-
hitetään ja löydetään taloudellisempi ratkaisu, pienenee työmaan jätehuolto maksut huo-
mattavasti.
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